REUNIÓN del proyecto STIC AmSud LAG-Clima (26 y 27 de abril, 2011)

Primer día de la reunión: 26/abril/2011

Estuvieron presentes los siguientes investigadores:

- o Guillermo Berri/ Argentina (Servicio Meteorologico Nacional)
- Haroldo F. de Campos Velho / Brasil (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Laboratório de Computação e Matemática Aplicada)
- o Mario Bidegain / Uruguay (Universidad de la Republica (Facultad de Ciencias) y Direccion Nacional de Meteorologia)
- o Nicolas Maillard / Brasil (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Instituto de Informática))
- o Obidio Rubio / Perú (Universidad Nacional de Trujillo (Facultad de Ciencias Matemáticas))
- o Philippe O. A. Navaux (Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Instituto de Informática))
- 1. Inicialmente, se presentaron los resultados de la evolución de la primera fase del proyecto STIC AmSud.
- 2. Posteriormente, fueron presentados los proyectos G-BRAMS (climatología mesoescala) y RECLIRS (predicción del clima estacional de meso-escala).
- 3. Los temas tratados fueron los siguientes:
 - a. Montar la grid del proyecto LAGClima. Número y localización de los nodos en la grid: Brasil: 2 (Porto Alegre y Santa Maria, Argentina: 2 (Diamante y Buenos Aires), Uruguay: 1 (Montevideo), Perú 1 (Trujillo).
 - b. Domínio de alta resolución (5 km) en la región del Río de la Plata.
 - c. Centro Virtual para compartir los datos climáticos de la región (servidor físico en el Instituto de Informática, UFRGS).

Segundo día de la reunión: 27/abril/2011

El objetivo principal del segundo día de la reunión fue establecer las fechas de las próximas reuniones y actividades que se realizarán en 2011, discutiendo los objetivos finales del proyecto.

Acciones:

- Misión técnica en Montevideo y Buenos Aires (julio o agosto, 2011): instalar BRAMS y OAR-Cigri, con mini-curso técnico sobre instalación y computación en grid.
- 2. Reunión en Buenos Aires (7 y 8 de noviembre, 2011): analizar resultados iniciales, invitación a los representantes de Chile y red CLARA.
- 3. Conferencia por internet (septiembre, 2011): examinar los progresos de las primeras atividades.

Actividades de 2011:

#

On cluster &

- 1. Página web del proyecto: 31 de mayo de 2011,
- 2. Confirmación del cambio del sistema operativo: nodos Montevideo y Trujillo.
- 3. Cluster Buenos Aires: Julio-2011.
- 4. Servidora de datos: Junio-2011.
- 5. Experimento computacional con resolución de 5 km: Junio-2011
- 6. Realización de la climatologia de 10 años, con una previsión climática para octubre, noviembre y diciembre de 2011. Se trabajará con 4 regiones y 3 miembros.

Los participantes discutieron algunos de los objetivos finales del proyecto:

- 1. Realizar un Taller de Climatología en Mesoescala en noviembre de 2012 en Porto Alegre.
- 2. Realizar la climatología, de 20 años (1980-2000) para las regiones definidas en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.
- 3. Creación de una base de datos observacionales.
- 4. Crear la climatología en Grid.
- 5. Generar la previsión estacional.

Porto Alegre, 27 de abril de 2011.